

Dodatok č. 1
k ZoD 22/2001
zo dňa 12.09.2001

Objednávateľ: **Obec Mlynky**
zastúpený: Mariana Horká, starostka obce
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 00 329 371

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
oprávnený jednat' vo veciach:
zmluvných: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
technických: Ing. Dušan Jakubčák, vedúci divízie výroby
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
číslo účtu: 3583093002/5600
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889

V zmluve o stavebnom diele sa mení nasledovné:

III. Čas plnenia

Ukončenie do: 12/2007

Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach.
Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č. 22/2001 zo dňa 12.09.2001.
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Mlynky *24.05.2006*

Poprad 24.05.2006

Mariána Horká
starostka obce

Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva